

Skill Management Plan
Отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» WSR 2018
34 «Поварское дело»

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Отборочных соревнований.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| C-3 | C-2 | C-1 | C1 | C2 | C3 | C +1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19/01/18 | 20/01/18 | 21/01/18 | 22/01/18 | 23/01/18 | 24/01/18 | 25/01/18 |
| пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг |
| Дни подготовки к соревнованиям | | | Дни соревнований | | | Демонтаж оборудования |

День С-3
Пятница 19.01.18 (День 1 из 7)

| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
|---------------------|---|-----------------|------------------------|
| 12.30 – 18.00 | Застройка конкурсной площадки. Ввоз инвентаря в соответствии с ИЛ | | |
| | Сверка площади соревновательной зоны и подсобных помещений компетенции Сверка распределения зон вход/выход на площадку | Воложенина И.В. | |
| | Обсудить проверку электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки | | |
| | Обсудить проведение коммуникаций на соревновательной зоне площадки. Правила безопасного обозначения коммуникаций. | | |
| | Обсудить размещение, установку и подключение оборудования | | |
| 12.30-18.00 | Частичная расстановка инвентаря в боксах | Марьясова Е.В. | 12.30-18.00 |

День С-2
суббота 20.01.18 (день 2 из 7)

| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
|---------------|---|---|-----------------------------------|
| 09.00 – 16.00 | Подготовка к соревнованиям | | |
| 10.00 – 16.00 | Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны | Воложенина И.В. | |
| 14.00 – 16.00 | Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение | Воложенина И.В. Кривоспицк ая Л.Л. | |
| | Закуп сырья | Шкурова Н.Н. | |

Конкретика

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Устранение неполадок, решение возможных проблем | | |
| | | | |

День С-1 Воскресенье 21.01.18 (День 3 из 7)

| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
|----------------|--|---|-------------------------------|
| 07.00- 13.00 | Оснащение боксов | Марьясова Е.В. Шкурова Н.Н. | |
| 07.00 – 09.00 | Заезд экспертов и участников соревнований. Регистрация. Заселение | Платонова Е.В. | |
| 09.45 | Прибытие экспертов и участников на площадку Жеребьевка участников. Открытие «Черного ящика» - Внесение 30% изменения и утверждение конкурсного задания Работа конкурсантов с технологическими картами. Написание меню и подача окончательной заявки на продукты | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| 14.00 17.00 | Тестовый модуль | Технический эксперт Участники | |
| | Конкретика | | |
| 07.00- 13.00 | Оснащение боксов (Подготовка площадки. Проверка технического состояния оборудования) | Марьясова Е.В. Шкурова Н.Н. | |
| 09.45 | Прибытие экспертов и участников на площадку | Главный эксперт | |
| 10.00 | Жеребьевка участников. | Главный эксперт | |
| 10.30 | Открытие «Черного ящика» | Главный эксперт | |
| 10.45 | - Внесение 30% изменения и утверждение конкурсного задания | Главный эксперт | |
| 11.00 | Работа конкурсантов с технологическими картами. Написание меню и подача окончательной заявки на продукты | Главный эксперт | |
| 11.00 | Инструктаж волонтеров. Инструктаж экспертов | Главный эксперт | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| 11.30 | Собрание экспертов: -подготовка и обучение экспертов, -знакомство с кодексом этики, с конкурсной площадкой и оборудованием, - принципы выставления баллов, корректировка критериев | Главный эксперт | |
| 13.30 | Прибытие экспертов и участников на площадку | | |
| 13.30 | Инструктаж по ТБ на рабочем месте участников чемпионата | Технический эксперт | |
| 13.45 | Проверка тулбокса | Эксперт по осмотру тулбокса | |
| 14.00- 16.00 | Тестовый модуль (ознакомление участников, тренеров и экспертов с конкурсной площадкой, адаптация на рабочем месте, тестирование оборудования) 1 смена | Технический эксперт Участники | |
| 16.00 | Уборка рабочего места | Участники | |
| 16.00 | Подготовка площадки. Проверка технического состояния оборудования | Технический эксперт | |
| 16.30 | Инструктаж по ТБ на рабочем месте участников чемпионата | Технический эксперт | |
| 16.45 | Проверка тулбокса | Эксперт по осмотру тулбокса | |
| 17.00 -19.00 | Тестовый модуль (ознакомление участников, тренеров и экспертов с конкурсной площадкой, адаптация на рабочем месте, тестирование оборудования) 2 смена | Участники | |
| 19.00 -20.00 | Экспертная сессия | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты | |
| 19.00 -21.00 | Подготовка площадки. Проверка технического состояния оборудования | Технический эксперт | |
| 20.00- 21.00 | Проверка системы и внесение результатов в CIS | Главный эксперт | |

день С1
Понедельник 22.01.18
(день 4 из 7)

| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
|-------------------------------|---|---|---------------------------|
| 07.30 | Прибытие на площадку. Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочего места. | Главный эксперт Технический эксперт Участники | |
| 08.00 – 12.00 13.00- 17.00 | Выполнение модуля А - Mise en place (1 смена) Модуль А Mise en place (2 смена) | Технический эксперт Участники | |
| 08.00-17.00 | Конкурс и оценка Модуль А Mise en place | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| 18.00 | Открытие II открытого Регионального Чемпионата | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| | Конкретика | | |
| 07.00- 13.00 | Оснащение боксов (Подготовка площадки. Проверка технического состояния оборудования) | Технический эксперт | |
| 07.30 | Прибытие экспертов и участников на площадку | Главный эксперт | |
| 07.45 | Инструктаж волонтеров, экспертов инструктаж по технике безопасности участников чемпионата, проверка тулбокса | Эксперт по осмотру тулбокса, Технический эксперт | |
| 08.00 – 12.00 | Модуль А Mise en place (1 смена) | Главный эксперт Технический эксперт | |

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| | | Эксперты Участники | |
| 12.00 | Уборка рабочего места | Участники | |
| 12.00 - 13.00 | Подготовка площадки | Технический эксперт | |
| 12.45 -13.00 | Инструктаж волонтеров, инструктаж по технике безопасности участников чемпионата, проверка тулбокса | Эксперт по осмотру тулбокса, Технический эксперт | |
| 13.00 – 17.00 | Модуль A Mise en place (2 смена) | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| 17.00-17.30 | Уборка рабочего места | Участники | |
| 17.00 - 19.00 | Подготовка площадки | Технический эксперт | |
| 17.00 – 18.00 | Трансфер участников и экспертов из гостиниц на церемонию открытия | Платонова Е.В. | |
| 18.00-19.00 | Официальная церемония открытия II открытого Регионального чемпионата | Главный эксперт | |
| 19.00 – 19.45 | Трансфер участников и экспертов с открытия Регионального чемпионата | Платонова Е.В. | |
| 19.30– 20.30 | Экспертная сессия | Главный эксперт | |
| 20.30-21.00 | Внесение результатов в CIS | Главный эксперт | |

| день С2 Вторник 23.01.18 (день 5 из7) | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 07.30 | Прибытие на площадку. Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочего места. | Главный эксперт Технический эксперт Участники | |
| 08.30 – 19.30 | Выполнение модуля BCDE | Технический эксперт Участники | |
| 08.30 – 19.30 | Конкурс и оценка модулей BCDE | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| Конкретика | | | |
| 07.00 | Прибытие конкурсантов и экспертов на площадку соревнований | Главный эксперт | |
| 07.30 | Подготовка площадки | Технический эксперт | |
| 08.15 | Инструктаж волонтеров, инструктаж по технике безопасности участников чемпионата, проверка тулбокса | Эксперт по осмотру тулбокса, Технический эксперт | |
| 8.30 – 13.30 | Модуль В 1.1 Холодная закуска - Finger food, Модуль С Горячая закуска - морепродукты, Модуль D Горячее блюдо – рыба, Модуль E Десерт (1 смена) | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| 12.00 | Подача Модуль В 1.1 Холодная закуска - Finger food | Участники | |
| 12.30 | Подача Модуль С Горячая закуска - морепродукты | Участники | |

| | | | |
|---------------|--|---|--|
| 13.00 | Подача Модуль D Горячее блюдо – рыба | Участники | |
| 13.30 | Подача Модуль E Десерт | Участники | |
| 13.30 | Уборка рабочего места | Участники | |
| 13.30 | Подготовка площадки | Технический эксперт | |
| 14.15 | Инструктаж волонтеров, инструктаж по технике безопасности участников чемпионата, проверка тулбокса | Эксперт по осмотру тулбокса, Технический эксперт | |
| 14.30 – 19.30 | Модуль B 1.1 Холодная закуска - Finger food, Модуль C Горячая закуска - морепродукты, Модуль D Горячее блюдо – рыба, Модуль E Десерт (2 смена) | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| 18.00 | Подача Модуль B 1.1 Холодная закуска - Finger food | Участники | |
| 18.30 | Подача Модуль C Горячая закуска - морепродукты | Участники | |
| 19.00 | Подача Модуль D Горячее блюдо – рыба | Участники | |
| 19.30 | Подача Модуль E Десерт | Участники | |
| 19.30 | Уборка рабочего места | Участники | |
| 19.30 | Подготовка площадки | Технический эксперт | |
| 19.30 | Экспертная сессия | Главный эксперт | |
| 20.30 | Внесение результатов в CIS | Главный эксперт | |

| день С3 Среда 24.01.18 (день 6 из7) | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 08.00 | Прибытие на площадку. Инструктаж по ТБ. Подготовка рабочего места. | Главный эксперт Технический эксперт Участники | |
| 08.30 – 17.30 | Выполнение модуля FGH | Технический эксперт Участники | |
| 08.30 – 17.30 | Конкурс и оценка модулей FGH | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| Конкретика | | | |
| 08.00 | Прибытие конкурсантов и экспертов на площадку соревнований | Главный эксперт | |
| 08.00 | Подготовка площадки | Технический эксперт | |
| 08.15 | Инструктаж волонтеров, инструктаж по технике безопасности участников чемпионата, проверка тулбокса | Эксперт по осмотру тулбокса, Технический эксперт | |
| 8.30 – 12.30 | Модуль Модуль F Холодная закуска-овощной винегрет, Модуль Модуль G Горячее блюдо - птица, Модуль H Десерт -открытый яблочный пирог (1 смена) | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| 11.30 | Подача Модуль F Холодная закуска-овощной винегрет | Участники | |
| 12.00 | Подача Модуль G Горячее блюдо - птица | Участники | |

| | | | |
|---------------|--|---|--|
| 12.30 | Подача Модуль Н Десерт -открытый яблочный пирог | Участники | |
| 12.30 | Уборка рабочего места | Участники | |
| 13.30 | Подготовка площадки | Технический эксперт | |
| 13.00 | Инструктаж волонтеров, инструктаж по технике безопасности участников чемпионата, проверка тулбокса | Эксперт по осмотру тулбокса, Технический эксперт | |
| 13.30 – 17.30 | Модуль Модуль F Холодная закуска-овощной винегрет, Модуль Модуль G Горячее блюдо - птица, Модуль Н Десерт -открытый яблочный пирог (2 смена) | Главный эксперт Технический эксперт Эксперты Участники | |
| 16.30 | Подача Модуль F Холодная закуска-овощной винегрет | Участники | |
| 17.00 | Подача Модуль G Горячее блюдо - птица | Участники | |
| 17.30 | Подача Модуль Н Десерт -открытый яблочный пирог | Участники | |
| 17.30 | Уборка рабочего места | Участники | |
| 17.30 | Экспертная сессия | Участники | |
| 18.00 -20.00 | Внесение результатов в CIS. Закрытие системы CIS | Главный эксперт | |

| день С +1 Среда 24.01.18 (день 7 из7) | | | |
|--|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 08.00 | Экспертная сессия | Главный эксперт Технический эксперт | |
| 09.00 – 17.00 | Демонтаж оборудования | Главный эксперт Технический эксперт | |